

(様式1)

2 い 教 第 1530 号

令 和 2 年 12 月 8 日

文部科学大臣 殿

高知県いの町

いの町長 池田 牧子

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

いの町公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

平成28年度～令和元年度（4年間）

(担当)

いの町教育委員会事務局

住所：高知県吾川郡いの町1700-1

電話：088-893-1922

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和2年12月

(2) 評価の方法

教育委員会において5の目標達成度について自己評価

4. 総合的な所見

この町公立学校等施設整備計画の目標を全て達成できた。
特に伊野小学校体育館改築事業完成により町立小中学校の耐震化率は100%となった。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

—

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

伊野小学校体育館完成をもって、町立小中学校の耐震化率が100%となった。
また耐震性のない伊野小学校屋内運動場は取り壊しを実施し、安全が確保された。

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

—

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

町内小中学校8校の普通教室にエアコンを設置することにより、快適な教育環境の整備が図られた。
地盤沈下が著しい伊野南中学校のグラウンドを改修し、安全な教育環境が確保できた。

(5) 施設の特徴に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

伊野地区の小中学校(8校)の給食施設(自校方式5校、親子方式3校)及び機器の老朽化を改善し、現行の学校衛生基準に合わせるため、伊野小学校敷地内に給食センターを整備することができた。

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

伊野小学校屋内運動場は計画期間中に取り壊しを完了した。

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
伊野小学校(Ⅲ期)	(2)	04	不適格改築	校	R	H27.12～H29.7	H29.7.25	—	伊野小学校旧校舎(H29.12～H30.3)
伊野小学校(Ⅲ期)	(2)	04	不適格改築	校	W	H27.12～H29.7	H29.7.25	—	伊野小学校旧校舎(H29.12～H30.3)
枝川小学校	(4)	20	大規模改造(空調)	校		H29.3～H29.7	H29.8.10	—	
伊野南小学校	(4)	20	大規模改造(空調)	校		H29.3～H29.7	H29.7.12	—	
伊野小学校	(4)	20	大規模改造(空調)	校		H29.3～H29.7	H29.7.25	—	
川内小学校	(4)	20	大規模改造(空調)	校		H29.3～H29.7	H29.7.12	—	
神谷小学校	(4)	20	大規模改造(空調)	校		H29.3～H29.7	H29.7.12	—	
伊野中学校	(4)	20	大規模改造(空調)	校		H29.3～H29.7	H29.7.12	—	
伊野南中学校	(4)	20	大規模改造(空調)	校		H29.3～H29.7	H29.7.12	—	
吾北小学校	(4)	20	大規模改造(空調)	校		H29.3～H29.7	H29.8.10	—	
伊野南中学校	(4)	24	屋外教育環境			H29.3～H29.8	H29.10.16	—	
伊野小学校体育館(Ⅰ期)	(2)	01	危険改築	屋	R	H29.7～H31.5	H30.3.29	—	
伊野小学校体育館(Ⅱ期)	(2)	01	危険改築	屋	R	H29.7～H31.5	R1.9.27	—	伊野小学校旧体育館(R1.5～R1.6)
伊野小学校体育館(Ⅲ期)	(2)	01	危険改築	屋	R	H29.7～H31.5	R1.8.2	—	
いの町共同調理場(Ⅰ期)	(5)	99	共同調理場(新增築)	—	R	H29.7～H31.5	H30.3.29	—	
いの町共同調理場(Ⅱ期)	(5)	99	共同調理場(新增築)	—	R	H29.7～H31.5	H31.3.28	—	
いの町共同調理場(Ⅲ期)	(5)	99	共同調理場(新增築)	—	R	H29.7～H31.5	R1.9.27	—	