

業務工程

本業務の工程計画を以下に示す。

いの町地域公共交通総合連携計画策定業務 詳細工程表

履行期間：平成21年 8月4日 ~ 平成22年 3月10日

| 項目 | 月・日 | 8月 | | | | | 9月 | | | | | 10月 | | | | 11月 | | | | 12月 | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------|----|----|----|--|----------|----|----|----|----|----------|----|----|----|----------|----|----|----|-----|----|----|----|----|
| | | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週 |
| 1.いの町地域特性の把握 | 1)地域現況 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2)交通現況 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.現況交通実態の把握 | 1)公共交通の運行状況 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2)先進事例 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.住民ニーズ調査 | 1)町民移動調査 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ・調査企画 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ・配布・回収 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ・データ入力・集計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2)地域代表者 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ・調査企画 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ・ヒアリング調査 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ・データ入力・集計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3)路線バス等の利用者実態アンケート調査 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 路線バス・路面電車・JR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ・調査企画 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ・配布・回収 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ・データ入力・集計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 町営バス・デマンド式タクシー・スクールバス | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ・調査企画 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ・配布・回収 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ・データ入力・集計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.公共交通のあり方の検討 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.地域公共交通総合連携計画の策定及び重点施策の実施計画の検討 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.協議会の開催 | 1)協議会資料作成 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2)協議会 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3)とりまとめ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.報告書とりまとめ | 1)報告書作成 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 打合せ・照査 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 関係機関等調整 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 打合内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 第1回打合せ | | | | | 第2回打合せ | | | | | 第3回打合せ | | | | 第4回打合せ | | | | | | | | |
| | | 業務計画書 | | | | | 第4回協議会資料 | | | | | 第5回協議会資料 | | | | 第5回協議会資料 | | | | | | | | |
| | | 第3回協議会資料 | | | | | 調査計画書 | | | | | 調査結果の速報 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

