

農山漁村地域整備計画の事後評価

整備計画の名称	高知県の町農業集落排水施設の最適整備構想策定計画		
計画策定主体	高知県の町	対象市町村	いの町
計画の期間	平成24年度～平成27年度(4年間)		

1. 交付対象事業の進捗状況

事業名	農業集落排水事業	工期	平成24年度～平成27年度
事業内容	いの町における農業集落排水処理施設の2施設について、施設機能を維持するための適時・適切な修繕・更新計画の基となる最適整備構想を策定する。		
進捗状況	H24	いの町内の農業集落排水処理施設の2施設で機能診断調査を実施。	
	H27	いの町における農業集落排水処理施設の最適整備構想を策定。	
進捗率	100%		

2. 事業効果の発現状況

<p>いの町における農業集落排水処理施設の2施設について、機能診断による施設の劣化具合の把握により適切な施設機能の維持が図られるとともに、策定した最適整備構想を基に今後の適時・適切な修繕・更新が可能となった。</p>
--

3. 成果目標の目標値の実現状況

成果目標	いの町内の集落排水施設を対象とした最適整備構想の策定(平成23年度時点で構想数0であるところを、平成27年度時点で構想数1とする)		
目標値	構想数1	実績値	構想数1
達成率	100%		

4. 今後の方針

<p>いの町における農業集落排水処理施設について、策定した最適整備構想を基に、今後の適時・適切な修繕と更新を行うとともに、施設の長寿命化やライフサイクルコストの低減を図る。</p>
--