

一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会  
会長 森川 博之 殿

高知県高知市帯屋町二丁目5番11号  
NTT西日本株式会社  
高知支店長 青木 俊介

事後評価報告書（再評価）

無線システム普及支援事業等補助金交付要綱補足事項の規定に基づき、下記のとおり報告します。

記

1. 事業概要

- (1) 工事完了日 : 令和 4年 2月 28日  
(2) サービス開始日 : 令和 4年 2月 24日

2. 目標達成状況（累積数）

指 標	目 標 (目標年度)	実績値		
		令和5年度	令和6年度	令和7年 9月末時点
事業所用+家庭用Wi-Fi の設置箇所数	150 (令和3年度) 221 (令和4年度)	214箇所	219箇所	234箇所
公共施設等におけるWi-Fi の設置箇所数	2 (令和3年度)	2箇所	2箇所	2箇所
公立小中学校におけるWi-Fi の設置箇所数	4 (令和3年度)	4箇所	4箇所	4箇所

※欄が不足する場合は適宜追加

(参考) (累積数)

提供可能回線数	利用回線数		
	令和5年度	令和6年度	令和7年 9月末時点
900回線	246回線	252回線	270回線

### 3. 中間評価を踏まえて実施した取組

○町主催の通信事業者による住民向けスマホ教室の開催の実施。(全9回)

参加者・・・開局ビル毎に地域に居住の町民の方々。(約80名参加)

(説明会日程・場所)

- ・R4年10月～R5年5月
- ・伊野公民館、枝川コミュニティセンター、天王コミュニティセンター、吾北中央公民館、天王コミュニティセンター、越裏門公民館、本川プラチナ交流センター、脇ノ山公民館、すこやかセンター。

○町主催による町職員による防災・行政アプリ等を含むスマホ教室の開催の実施。(全5回)

参加者・・・公共施設利用者、社協職員及びデイに参加されたの方々。(約50名参加)

(説明会日程・場所)

- ・R6年6月～R7年1月
- ・駅前町集会所、枝川北高齢者生きがいセンター、八田コミュニティセンター、天王コミュニティセンター、西浦1区・7区集会所。

### 4. 評価

○公共施設+公立学校用Wi-Fi(達成率100%)

中間評価時点において、既に目標値は達成しており今後新たな設置検討については今現在はない。

○事業所用+家庭用Wi-Fi(達成率105%)

サービス開始前においても全戸案内や住民説明会を複数回にわたり実施していたが、中間評価以降においても継続実施をしていた。

通信事業者主催による「スマホ教室の開催」や町主催による行政アプリ等の利用促進を目的とした「スマホ教室」など計14回にわたり実施した。

前回の中間評価時より設置数の目標を達成する事ができ、達成率は目標値をクリアする事ができた。

○令和7年度9月末時点で、利用回線数は提供可能回線数に対し進捗率30.0%となっており、今後も適切な広報活動及びインターネットサービス(光回線)の販売活動を継続することで申込機会を増やし利用回線数の拡大を図る。

また、町のホームページにWi-Fi利用可能な箇所を公表し、町民がICTに触れるための機会の創出について取り組む。

〔Wi-Fi設置実績値について〕

○公共施設及び公立学校のWi-Fi実績値については自治体内で把握。

○事業所用+家庭用Wi-Fi実績値については、高度無線環境整備推進事業(I期工事)の事後評価報告書(中間評価)時に使用した係数(事業所用=0.80、家庭用=0.89)を利用して算出。