

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2020年度																					
				9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
高知県	いの町	旧吾北村	川窪																						
			木ノ瀬																						
			栃ノ瀬																						
			本郷				①																		
			寺野																						
			津賀谷																						
			上東																						
			柳野																						
			新別																						
			瀬越																						
			柿奈呂																						
			大野内																						
			十田																						

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注:①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。